

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 671

din 28.11.2019

Privind: Modificarea și completarea *H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017* referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „**Modernizare străzi Cartier Radu Negru**”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 295/25.06.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea *H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017*, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 295/25.06.2019, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art.2** Durata de realizare a investiției „**Modernizare străzi Cartier Radu Negru**” este de **13 luni**, din care: 1 lună proiectare și 12 luni execuție lucrări.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^{^1}, care va avea următorul cuprins:

„**Art.2^{^1} (1)** Se aprobă sistarea lucrărilor de execuție și prelungirea perioadei de execuție lucrări cu o perioadă de o lună, adică 3 luni de la emiterea Ordinului de ridicare sistare, conform Graficului de execuție, până la finalizarea lucrărilor pentru următoarele locații: str. Milcov (tronson cuprins între șos. Națională Veche și str. Ion Călugăru), str. Minerilor, str. Astrului, str. Azurului, str. Zânelor, str. Dr. Victor Dumitru, str. Fluierului, str. Vlad Țepeș, Fnd. Forestieră CFR 1 și Fnd. Forestieră CFR 2.

(2) Termenul de finalizare pentru restul zonelor/străzilor prevăzute în Proiectul tehnic și în graficul de lucrări – anexa la Contractul de execuție de lucrări nr. 32975/03.09.2018, trebuie respectat conform prevederilor contractuale.”

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 295/25.06.2019, rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VALENTIN PĂTĂRLĂGEANU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

ION DRĂGAN

