

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 562

din 05.10.2021

Privind: Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții **«Reabilitare și modernizare Parc Monument, etapa a II a»**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 525/30.09.2021 a societății PROMOTAS S.R.L. Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 29164/30.09.2021;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE :

Art.1 (1) Se aprobă **Centralizatorul de Lucrări** la obiectivul de investiții **«Reabilitare și modernizare Parc Monument, etapa a II a»** în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 12947/04.05.2021.

(2) Centralizatorul de Lucrări, menționat la alin. (1) se regăsește în **anexa**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește executivul local:

a) să actualizeze valoarea rămasă de executat la fiecare situație de plată, conform O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și să supună valoarea finală spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

b) să perfecteze/ să semneze actul Adicional la Contractul de execuție lucrări nr. 12947/04.05.2021 conform O.G. nr. 15/31.08.2021 și a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitatii și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHITĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

EXECUTANT: PROMOTAS SRL BRĂILA

Benefici MUNICIPIUL BRĂILA

Obiectivul: Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a II-a, Contract de lucrari nr. 12947/04.05.2021

ANEXA LA HCLM
AR. 562 / 05.10.2021SE APROBA
MUNICIPIUL BRAILA
PRIMAR
VIOREL - MARIAN DRAGOMIR

CENTRALIZATOR FINANCIAR PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI MATERIALELOR, CONFORM OG nr. 15/2021

Nr. cap. / subcap. / deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Valoarea situatiilor de lucrari la data de 31.08.2021- lei- exclusiv TVA	Valoare executata si nedecontata la data de 31.08.2021- exclusiv TVA	Rest de executat la data de 31.08.2021 - valoric -- exclusiv TVA	Valoare OG 15 eligibil [Vo]	Coeficient de ajustare ["C"]	Valoare ajustare - exclusiv TVA [Va=C x Vo]	Diferenta	TOTAL VALOARE CONTRACT ACTUALIZAT
		Lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7 x 8	10=9-7	11=10+6
3.5	Proiectare si asistenta tehnica	22,230.00 ✓	0.00	0.00	22,230.00 ✓	N/A	1.0899	0.00	0.00	22,230.00
4.1	Construcții și instalații	1,016,514.58 ✓	0.00	32,500.00	984,014.58 ✓	984,014.58	1.0899	1,072,477.49	88,462.91 ✓	1,072,477.49
4.1.1	Refacere Alei Pietonale	458,133.06 ✓	0.00	0.00	458,133.06 ✓	458,133.06	1.0899	499,319.22	41,186.16 ✓	499,319.22
4.1.1.1	Refacere Alei Pietonale	458,133.06	0.00	0.00	458,133.06 ✓	458,133.06	1.0899	499,319.22	41,186.16	499,319.22
4.1.2	Amenajare peisagistica	558,381.52 ✓	0.00	32,500.00	525,881.52 ✓	525,881.52	1.0899	573,158.27	47,276.75	573,158.27
4.1.2.1	Amenajare peisagistica	467,612.05	0.00	32,500.00	435,112.05 ✓	435,112.05	1.0899	474,228.62	39,116.57	474,228.62
4.1.2.2	Instalații electrice	90,769.47	0.00	0.00	90,769.47 ✓	90,769.47	1.0899	98,929.65	8,160.18	98,929.65
4.5	Dotari	111,760.00 ✓	0.00	0.00	111,760.00 ✓	N/A	1.0899	0.00	0.00	111,760.00
5.1	Organizare de șantier	20,000.00 ✓	0.00	0.00	20,000.00 ✓	20,000.00	1.0899	21,798.00	1,798.00	21,798.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1.0899	21,798.00	1,798.00	21,798.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1,170,504.58 ✓	0.00	32,500.00	1,138,004.58 ✓	1,004,014.58		1,094,275.49 ✓	90,260.91 ✓	1,228,265.49 ✓
	Taxa pe valoarea adăugată:	222,395.87	0.00	6,175.00	216,220.87	190,762.77		207,912.34	17,149.57	233,370.44
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	1,392,900.45	0.00	38,675.00	1,354,225.45 ✓	1,194,777.35		1,302,187.83	107,410.48	1,461,635.93 ✓

Actualizare materiale conform Ordonanta nr. 15/2021

Va = C x Vo

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian 2021}} \times P + (1 - P)$$

ICCM n

la 06.2021

138.9

ICCM ianuarie 2021

la 01.2021

109.8

P =

33.89%

C = 138.9/109.8*0.3389+(1-0.3389) = 1.0899

EXECUTANT

SC PROMOTAS SRL

ing. MOTOC ANA MARIA



DIRIGINTE ȘANTIER

