

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRĂREA NR. 408
din 30.07.2025

Privind: Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016, aferent obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Brăila și extindere de iluminat stradal și ornamental”, încheiat între Municipiul Brăila și societatea Luxten Lighting Company S.A. București, conform prevederilor O.U.G. nr. 47/14.04.2022, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 473634/24.07.2025, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 356419/23.06.2025, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila, înregistrate sub nr. 487089/29.07.2025 și nr. 487094/29.07.2025;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr.47/14.04.2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila, prin concesionare, nr. 32462/28.07.2016, aferent obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Brăila și extindere de iluminat stradal și ornamental”, încheiat între Municipiul Brăila și societatea Luxten Lighting Company S.A. București, conform prevederilor O.U.G. nr. 47/14.04.2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit **anexelor nr. 1 și 2**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRU JANTEA - CRICAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

Privind: aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesiune nr. 32462/28.07.2016, aferent obiectivului de investiții «Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Brăila și extindere de iluminat stradal și ornamental», încheiat între Municipiul Brăila și SC „LUXTEN LIGHTING COMPANY” SA București, conform prevederilor OUG nr.47/14.04.2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale / contractelor de concesiune / acordurilor-cadru, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea totală propusă spre ajustare este de 725.972,56 lei fără TVA, 863.907,34 lei cu TVA;

Valoarea totală estimată este de 4.949.957,56 lei fără TVA, 5.894.331,34 lei cu TVA,

ținându-se cont de următoarele:

- valoare cheltuieli - iluminat ornamental festiv, conform contract:
4.138.510,69 lei fără TVA;
- valoare actualizări cumulat, conform prevederilor OUG nr.47/14.04.2022:
667.670,53 lei fără TVA (794.527,93 lei cu TVA);
- valoare rest, conform contract inițial – iluminat ornamental festiv de sărbători:
85.474,31 lei fără TVA ; 101.714,43 lei cu TVA;
- valoare rest de executat, actualizat cu indice la data actuală:
 $85.474,31 \times 1,6821 = 143.776,34$ lei fără TVA;
- valoare propusa spre ajustare este compusa din suma valorii ajustarilor aprobate (667.670,53 lei fara TVA) si valoarea estimata ajustata a restului de executat (58.302,03 lei fara TVA):
 $667.670,53 \text{ lei fara TVA} + 58.302,03 \text{ lei fara TVA, în valoare totală de } 725.972,56 \text{ lei fără TVA (863.907,34 lei cu TVA).}$

Centralizatorul, anexat, va constitui ANEXA nr.2 la Hotarare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
TERMEGAN MARIUS**

**SEF SERVICIU,
POPESCU MIRELA**

Insp,
Cârâc Grigore

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CENTRALIZATOR SITUATII PLATA

ANEXA NR. 2

Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesionare din Municipiul Braila (nr.32462 / 28.07.2016)
durata 10 ani de la 01.08.2016 si pana la 01.08.2026

CA HCLM NR. 408/30.07.2025

Iluminat ornamental festiv de sarbatori		4.223.985,00 Lei fara TVA	conform contract initial
		4.940.565,68 Lei fara TVA	conform AA3/2025

pt an	sp	Activitate	Valoare totala SP [Lei fara TVA]	Valoare cf. preturi oferta [Lei fara TVA]	dif. valoare (ajustare) [Lei fara TVA]	Valoare totala SP [Lei cu TVA]
2016	SPF01	montare festiv 2016 - 2017 [SP noiembrie 2016]	388.185,00	388.185,00	0,00	465.822,00
2017	SPF02	demontare festiv 2016 - 2017 [SP ianuarie 2017]	34.213,50	34.213,50	0,00	40.714,07
2017	SPF03	Festiv Paste 2017	27.575,84	27.575,84	0,00	32.815,25
2017	SPF04	montare festiv 2017 - 2018 [SP noiembrie 2017]	413.376,60	413.376,60	0,00	491.918,15
2018	SPF05	demontare festiv 2017 - 2018 [ianuarie 2018 + reglare iunie 2018]	23.613,36	23.613,36	0,00	28.099,90
2018	SPF06	Festiv Paste 2018	48.698,41	48.698,41	0,00	57.951,11
2018	SPF07	montare festiv 2018 - 2019	381.894,33	381.894,33	0,00	454.454,25
2019	SPF08	demontare festiv 2018 - 2019	33.870,48	33.870,48	0,00	40.305,87
2019	SPF09	Festiv Paste 2019	92.579,67	92.579,67	0,00	110.169,81
2019	SPF10	montare festiv 2019 - 2020 [SP noiembrie 2019]	339.019,61	339.019,61	0,00	403.433,34
2020	SPF11	demontare festiv 2019 - 2020 [SP ianuarie 2020]	32.999,66	32.999,66	0,00	39.269,60
2020	SPF12	Festiv Paste 2020 (nu s-a montat nimic - pandemie)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SPF13	montare festiv 2020 - 2021 [SP noiembrie 2020]	426.033,95	426.033,95	0,00	506.980,40
2021	SPF14	demontare festiv 2020 - 2021 [SP februarie 2021]	38.464,40	38.464,40	0,00	45.772,64
2021	SPF15	Festiv Paste 2021 [SP mai 2021]	84.116,10	84.116,10	0,00	100.098,16
2021	SPF16	montare festiv 2021 - 2022 [SP noiembrie 2021]	348.378,07	348.378,07	0,00	414.569,90
2022	SPF17	demontare festiv 2021 - 2022 [SP ianuarie 2022]	32.002,30	32.002,30	0,00	38.082,74
2022	SPF18	Festiv Paste 2022 [SP mai 2022]	84.116,10	84.116,10	0,00	100.098,16
2022	SPF19	montare festiv 2022 - 2023 [SP noiembrie 2022]	478.790,27	348.378,07	130.412,20	569.760,42
2023	SPF20	demontare festiv 2022 - 2023 [SP ianuarie 2023]	44.829,37	32.002,30	12.827,07	53.346,95
2023	SPF21	Festiv Paste 2023 [SP aprilie 2023]	120.305,77	84.116,10	36.189,67	143.163,87
2023	SPF22	montare festiv 2023 - 2024 [SP noiembrie 2023]	530.545,20	348.378,07	182.167,13	631.348,79
2024	SPF23	demontare festiv 2023 - 2024 [SP ianuarie 2024]	50.454,45	32.002,30	18.452,15	60.040,80
2024	SPF24	Festiv Paste 2024 [SP aprilie 2024]	133.655,43	84.116,10	49.539,33	159.049,96
2024	SPF25	montare festiv 2024 - 2025 [SP noiembrie 2024]	564.885,23	348.378,07	216.507,16	672.213,42
2025	SPF26	demontare festiv 2024 - 2025 [SP ianuarie 2025]	53.578,12	32.002,30	21.575,82	63.757,96
TOTAL 1			4.752.603,10	4.138.510,69	667.670,53	5.723.237,50
2025		ESTIMARI - Rest de executat	143.776,34	85.474,31	58.302,03	171.093,84
TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL 2)			4.896.379,44	4.223.985,00	725.972,56	5.894.331,34

